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Aquest Informe no constitueix una certificació, garantia o confirmació, i ha estat definit d’acord amb les 

instruccions impartides, i les dades i documents facilitats a Hill International Spain, S.A. (en endavant HILL) fins 

al moment de la seva elaboració. HILL no hi ha desenvolupat cap tasca d’enginyeria de naturalesa específica, 

com a càlculs, anàlisis estructural, proves o amidaments. 

HILL entendrà en tot cas que els documents i informacions que els hi siguin entregats o comunicats són 

correctes, complets i suficients i que han estat lliurats d'acord als principis de bona fe i màxima diligencia, per 

al que aquesta entitat no assumeix l'obligació de verificar-los ni validar-los. 

Totes les conclusions i opinions plasmades en aquest informe per part de HILL estan fonamentades en el grau 

raonable de certesa propi de les bones pràctiques de l'arquitectura, l'enginyeria, i / o costos d'enginyeria o 

construcció. 

L'usuari final d'aquest informe s'ha d'assegurar que la informació inclosa en ell i / o les dades facilitades a HILL 

no impliquen contravenció de la legislació nacional o local, ni de les regulacions, normes o pràctiques a què el 

projecte es trobi sotmès. 

Donada la naturalesa limitada i no completa d'aquest informe, s'informa que pot necessitar ser complementat 

tant per complir amb la legislació, regulacions, normes o pràctiques aplicables, com per possibilitar un estudi 

específic de les àrees especialitzades del projecte, el que s'ha de dur a efecte pel destinatari d'aquest informe 

bé directament o bé mitjançant la intervenció dels especialistes corresponents en cada àmbit, 

El present informe s'ha d'utilitzar a les finalitats oportunes en la seva versió íntegra, sense que HILL assumeixi 

responsabilitat de cap tipus que pugui derivar de l'ús de versions parcials o modificades de l'informe. 
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1. OBJECTIUS I ANTECEDENTS 

1.1. OBJECTE 

L'objecte d'aquest informe és exposar la valoració que Hill International a realitzat del sobre C (criteris a 

valorar que depenen d'un judici de valor) de les ofertes presentades pels licitadors del concurs de les "Obres 

d’urbanització de l’accés a l’edifici Parc de Recerca UPF des del carrer Wellington" al Campus Ciutadella amb 

direcció carrer del Doctor Trueta 18, per a l'assessorament de la Mesa de contractació.  

 

1.2. ANTECEDENTS 

1.2.1. HISTÒRIC 

El 25 de maig del 2015 la Universitat Pompeu Fabra va publicar al perfil del contractant de la Generalitat de 

Catalunya l'inici del concurs de licitació de l'expedient E-300100/04-03-15 corresponent a la realització de les 

"Obres d’urbanització de l’accés a l’edifici Parc de Recerca UPF des del carrer Wellington". 

El projecte executiu objecte d’aquest concurs ha estat elaborat per l'arquitecte Antoni Montes Boada i recull 

les feines necessàries per a les obres de “Urbanització de l’accés a l’edifici Parc de Recerca UPF des del carrer 

Wellington”. 

El pressupost base de licitació s'ha establert en la quantitat de 199.928,68 € IVA exclòs. 

Es va establir la data límit del 30 de juny del 2015 per a la presentació de les ofertes. La Universitat Pompeu 

Fabra va rebre 8 ofertes per a participar en la licitació de serveis. 

Les ofertes presentades van ser: 

1. TRANSPORTES IRANZO SA. 

2. TECNOLOGÍA DE FIRMES SA. 

3. SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL. 

4. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA. 

5. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU. 

6. TEYCO SL. 

7. EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL. 

8. INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL. 

 

L’apertura pública del sobre número C (relatius a criteris a valorar mitjançant un judici de valor) es va produir 

el 07 de juliol del 2015, on la UPF va informar que després de la revisió del sobre A (documentació general) 

totes les ofertes per a la licitació de les obres van ser admeses. 
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1.2.2. VISITES REALITZADES A LA OBRA PER EMPRESES 

Segons s'indica al Plec de Clàusules Administratives Particulars del concurs, les empreses participants del 

mateix poden visitar el solar a Urbanitzar amb la finalitat de conèixer l’estat i característiques del mateix i 

preparar les seves ofertes. 

Les empreses que van assistir a les visites concertades han estat les següents: 

EMPRESA REPRESENTANT 

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU Antonio Lava Silva 

TEYCO SL Alex Guillén Pelegay 

 

1.2.3. ACLARIMENTS 

Durant la fase de preparació d'ofertes ha estat necessària la publicació d'un aclariment respecte al Plec de 

clàusules administratives particulars al perfil del contractant amb data 5 de juny de 2015. 

“Davant la redacció de la clàusula 4.3 del Plec de clàusules administratives particulars, aclarim que el termini 

parcial Final d’obres: 30 de setembre de 2015” és un error material i hauria d’estar referencial al 30 de 

novembre de 2015. 

Així doncs, el termini d’execució del contracte es manté en 4 mesos, comptant l’aturada d’un mes pel 

desmuntatge de la grua de l’obra de l’obra colindant.” 

L'apertura pública del sobre C (sobre criteris que depenen d'un judici de valor) es va produir el 07 de juliol de 

2015, complint la data establerta a l'anunci oficial de licitació. 
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2. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES DEL SOBRE C 

L'objecte d'aquesta revisió és valorar les ofertes del sobre C (criteris a valorar mitjançant judici de valor) de 

les empreses licitadores que s'han presentat al concurs segons els criteris de valoració indicats el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars del concurs que es detallen a continuació: 

 

1.  PLA DE TREBALL (MÀXIM 25 PUNTS) 

1.1 Diagrama de Gantt: Màxim 5 punts 

Es valorarà el contingut, l’abast i la coherència del Diagrama entre les relacions i planificacions d’activitats 

que s’adaptin a la realitat de les obres, i a les interferències i coordinació de les obres de la FPM. 

Especialment, en el compliment de les fites parcials detallats al punt 4 del Plec i a la inclusió a la 

planificació d’activitats o tasques específiques a les particularitats de les obres. 

1.2 Memòria descriptiva de la planificació: Màxim 20 punts 

Es valorarà el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la planificació. Especialment la justificació 

de la metodologia que permeti assegurar el compliment de la planificació en l’anàlisi del camí crític pel 

compliment de les fites parcials detallades (data inici i finalització) en la clàusula 4 del Plec, que permeti 

preveure amb antelació la contractació i subministrament dels elements que conformen el camí crític i 

identificar mètodes per minimitzar els imponderables relacionats amb l’abassegament i subministrament 

dels materials necessaris per a l'execució dels treballs. 

 

2.  PROPOSTA TÈCNICA (MÀXIM 15 PUNTS) 

2.1 Memòria descriptiva de la implantació i procès constructiu: Màxim 10 punts. 

Es valorarà el contingut i l’abast de les propostes d’implantació, especialment en l’adaptabilitat a la 

realitat de les obres, a l’entorn del Campus Universitari (horaris, fluxos de circulació) i a les obres de la 

FMP (abassegament de materials i circulació de treballadors), així com les mesures proposades de 

reducció de l’impacte sobre l’entorn del campus i la identificació i instruccions per minimitzar les unitats 

d’obra que causin molèsties. 

2.2 Memòria descriptiva de proposta de control d’accesos a l’obra: Màxim 5 punts. 

Es valorarà el contingut i l'abast de la proposta de control d’accessos a l’obra. Especialment la tipologia i 
procediments de control d’accessos assegurant un accés restringit i compatible amb les obres de la FPM.   
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2.1. METODOLOGIA DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

Per tal de desenvolupar la revisió de les ofertes seguint el Plec de clàusules administratives particulars, es 

valoraran les mesures proposades per cada licitador en propostes que tinguin un impacte positiu i en 

mesures que, d’acord amb criteri tècnic no tinguin cap efecte o tinguin un efecte negatiu sobre l’objecte a 

valorar. A cada apartat tindrà més puntuació el licitador que compleixi en major mesura cada criteri de 

valoració i la resta d’ofertes es puntuarà de forma proporcional respecte la que obtingui millor puntuació. La 

proporcionalitat aplicarà entre el nombre de propostes considerades com a positives de cada proposta en 

relació a la que es consideri millor oferta. 
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3. VALORACIÓ DE LES OFERTES DEL SOBRE C 

3.1. TRANSPORTES IRANZO SA 

A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de 

12,52 punts. 

 

1.  PLA DE TREBALL: 9,38 PUNTS 

1.1. Diagrama de Gannt: 2,11 punts 

Inicialment s’ha comprovat que l’oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar una 

planificació igual o inferior a la requerida al Plec de clàusules administratives (4 mesos incloent un mes 

d’aturada), concloent que ho compleix. 

Un cop comprovat el termini total, s’ha valorat la presentació de les tasques significatives del projecte que 

poden afectar el termini d’execució del mateix i reflecteix el grau de detall amb el qual s’ha estudiat el 

procés constructiu donant una major fiabilitat a la proposta de treball, valorant positivament; que inclou 

el replanteig de les peces de paviment; Inclou la detecció prèvia d'interferències amb els serveis públics a 

la vorera; Inclou la coordinació amb les obres de la FPM. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no inclou 

l'activitat d'Acta de comprovació de replanteig previ a l'inici de les obres; no inclou el camí crític; a les 

activitats relacionades amb els treballs previs (implantació, documentació), encara que hi sigui l'activitat 

no es pot valorar per falta de detall(s'inclou dintre d'enderrocs); a les activitats de gestió de Seguretat i 

salut, Control Ambiental /Gestió de Residus i control de qualitat, només inclou activitats de gestió de 

Seguretat i control de qualitat; referent a la relació i planificació d'activitats generals coherents, falta 

detall i la plantació d’arbres és posterior a la pavimentació; referent a l'adaptabilitat a la realitat de l'obra 

(activitats necessàries, actuació simultània a tot l'àmbit de l'obra) falta detall de les activitats; no inclou 

activitat de plantació d’arbrats anteriors a la pavimentació. 

1.2. Memòria descriptiva de la planificació: 7,27punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la planificació per tal d'assegurar el 

compliment de la planificació, s’ha valorat positivament; que la memòria descriptiva sigui coherent amb el 

diagrama de Gantt anterior; es deixa constància de la previsió per al subministrament de bancs de 

formigó; es deixa constància de la previsió per al subministrament de peces de paviment. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; a la 

descripció de la metodologia aplicada per a la realització de la planificació, només descriuen l'ordre de 

determinades activitats; a la descripció dels criteris aplicats per a la realització de la planificació, falta 

detall dels criteris aplicats encara que parlen de duracions i solapaments; a la descripció de l'anàlisi del 

camí crític, només estableixen el camí crític al subministrament dels bancs de formigó i el 

subministrament de les peces de paviment; la memòria descriptiva no contempla flexibilitat de la 

planificació per la coordinació amb l'obra de la FPM; falta detall a la justificació del compliment de les fites 

parcials detallades (data inici i finalització) en la clàusula 4 d'aquest Plec; a l’hora de deixar constància de 

la previsió que es tindrà en compte per a la contractació i comanda de materials, només parlen d’un 

compromís per part de col·laboradors per al subministrament de peces de bancs i paviments; a l’hora de 

deixar constància de la previsió de la preparació i plantació dels arbres, de preparació no hi ha 
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comentaris; no es deixa constància de la previsió per al subministrament dels bàculs d'il·luminació; no es 

deixa constància de la previsió per al subministrament de les portes; la memòria descriptiva no contempla 

la recollida de runa diària; la memòria descriptiva no contempla la limitació d'espai per l’abassegament. 

 

2.  PROPOSTA TÈCNICA: 3,14 PUNTS 

2.1. Memòria descriptiva de la implantació i procés constructiu: 2,14 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la implantació i del procés constructiu, s’ha 

valorat positivament; la descripció de tancaments i accessos a obra. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; a la 

previsió de serveis d'obra: vestuaris, oficines, menjadors, sanitàries, no indiquen previsió de vestuaris, 

oficines ni menjadors; a l’acotació de zones de gestió de residus, abassegament de materials i maquinària, 

no especifiquen abassegament de materials; no contempla la possibilitat d'accés als habitatges per als 

veïns; no contempla una comprovació topogràfica abans de l'inici de les obres; no contempla una 

comprovació topogràfica per a la col·locació del paviment; no contemplen feines prèvies a les obres 

relatius a la Seguretat i Salut (Pla de seguretat), control de qualitat, gestió de residus i contractacions de 

serveis i materials ni gestions amb companyies de serveis i administracions; no hi ha anàlisis dels impactes 

negatius que poden sorgir sobre l'activitat del campus (Interferències itineraris, pols, soroll, vibracions, 

afectació a serveis existents; no hi han mesures aplicades per minimitzar els impactes negatius. 

2.2. Memòria descriptiva de proposta de control d’accessos a l’obra: 1,00 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la proposta de control d’accessos a l’obra, 

s’ha valorat positivament la previsió d’accés de vianants i de vehicles independents. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no s'ha 

previst l'accés a personal de la FPM; no s'ha previst disposar de personal exclusiu per al control d'accés; 

no hi ha exposició dels procediments a seguir en el control d'accés; no especifiquen a la memòria la 

comprovació de documentació exigible per al compliment de la normativa de Seguretat i Salut per poder 

accedir a les obres. 
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3.2. TECNOLOGÍA DE FIRMES SA 

A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de 

31,82 punts. 

 

1.  PLA DE TREBALL: 21,18 PUNTS 

1.1. Diagrama de Gannt: 4,21 punts 

Inicialment s’ha comprovat que l’oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar una 

planificació igual o inferior a la requerida al Plec de clàusules administratives (4 mesos incloent un mes 

d’aturada), concloent que ho compleix. 

Un cop comprovat el termini total, s’ha valorat la presentació de les tasques significatives del projecte que 

poden afectar el termini d’execució del mateix i reflecteix el grau de detall amb el qual s’ha estudiat el 

procés constructiu donant una major fiabilitat a la proposta de treball, valorant positivament; que inclou 

l'activitat d'Acta de comprovació de replanteig previ a l'inici de les obres; inclou el camí crític; inclouen 

activitats relacionades amb els treballs previs (implantació, documentació); inclou activitats de gestió de 

Seguretat i salut, Control Ambiental /Gestió de Residus i control de qualitat; la relació i planificació 

d'activitats generals és coherent; l’adaptabilitat a la realitat de l'obra: inclou totes les activitats 

necessàries, actuació simultània a tot l'àmbit de l'obra; inclou l’activitat de plantació d'arbrats anterior a 

la pavimentació. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; només 

inclou replanteig de les peces de paviment a les zones d’escocell; referent a la detecció prèvia 

d'interferències amb els serveis públics a la vorera, indiquen una petició de dades però no comprovació a 

obra; referent a la coordinació amb obres FPM, parlen d’una acta de coordinació de seguretat, no de les 

obres. 

1.2. Memòria descriptiva de la planificació: 16,97punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la planificació per tal d'assegurar el compliment 

de la planificació, s’ha valorat positivament; la descripció de la metodologia aplicada per a la realització de la 

planificació; la descripció dels criteris aplicats per a la realització de la planificació; la descripció de l'anàlisi del 

camí crític; la memòria descriptiva és coherent amb el diagrama de Gantt anterior; la justificació del 

compliment de les fites parcials detallades (data inici i finalització) en la clàusula 4 d' aquest Plec; es deixa 

constància de la previsió que es tindrà en compte per a la contractació i comanda de materials; es deixa 

constància de la previsió per al subministrament de bancs de formigó; es deixa constància de la previsió per al 

subministrament dels bàculs d'il·luminació. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; la memòria 

descriptiva no contempla flexibilitat de la planificació per la coordinació amb l'obra de la FPM, es parla d'acta 

coordinació de seguretat, no de les obres; a l’hora de deixar constància de la previsió de la preparació i 

plantació dels arbres, es deixa constància però a la planificació diuen que primer es pavimentarà; no es deixa 

constància de la previsió per al subministrament de peces de paviment; no es deixa constància de la previsió 

per al subministrament de les portes; la memòria descriptiva no contempla la recollida de runa diària; la 

memòria descriptiva no contempla la limitació d'espai per abassegament. 
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2.  PROPOSTA TÈCNICA: 10,64 PUNTS 

2.1. Memòria descriptiva de la implantació i procés constructiu: 7,14 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la implantació i del procés constructiu, s’ha 

valorat positivament; la previsió de serveis d'obra: vestuaris, oficines, menjadors, sanitàries; l’acotació de 

zones de gestió de residus, abassegament de materials i maquinària; la descripció de tancaments i 

accessos a obra; l'anàlisi dels impactes negatius que poden sorgir sobre l'activitat del campus 

(Interferències itineraris, pols, soroll, vibracions, afectació a serveis existents); les mesures aplicades per 

minimitzar els impactes negatius. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no es 

contempla la possibilitat d'accés als habitatges per als veïns; no es contempla una comprovació 

topogràfica abans de l'inici de les obres; no es contempla una comprovació topogràfica per a la col·locació 

del paviment; no es contemplen feines prèvies a les obres relatius a la Seguretat i Salut (Pla de seguretat), 

control de qualitat, gestió de residus i contractacions de serveis i materials ni gestions amb companyies de 

serveis i administracions. 

2.2. Memòria descriptiva de proposta de control d’accessos a l’obra: 3,50 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la proposta de control d’accessos a l’obra, 

s’ha valorat positivament; que s'ha previst l'accés a personal de la FPM; s'ha previst accés de vianants i de 

vehicles independents; especifiquen a la memòria la comprovació de documentació exigible per al 

compliment de la normativa de Seguretat i Salut per poder accedir a les obres. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no s’ha 

previst disposar de personal exclusiu per al control d'accés; referent a l’exposició dels procediments a 

seguir en el control d'accés, s’inclou el procediment però no es consideren adients (Cap d'obra i 

encarregat responsables del control d'accessos). 
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3.3. SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL 

A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de 

37,68 punts. 

1.  PLA DE TREBALL: 23,68 PUNTS 

1.1. Diagrama de Gannt: 3,68 punts 

Inicialment s’ha comprovat que l’oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar una 

planificació igual o inferior a la requerida al Plec de clàusules administratives (4 mesos incloent un mes 

d’aturada), concloent que ho compleix. 

Un cop comprovat el termini total, s’ha valorat la presentació de les tasques significatives del projecte que 

poden afectar el termini d’execució del mateix i reflecteix el grau de detall amb el qual s’ha estudiat el 

procés constructiu donant una major fiabilitat a la proposta de treball, valorant positivament; que inclou 

activitats de gestió de Seguretat i salut, Control Ambiental /Gestió de Residus i control de qualitat; la 

Relació i planificació d'activitats generals és coherent; l’adaptabilitat a la realitat de l'obra: inclou totes les 

activitats necessàries, actuació simultània  a tot l'àmbit de l'obra; inclou el replanteig de les peces de 

paviment; inclou la detecció prèvia d'interferències amb els serveis públics a la vorera; inclou l’activitat de 

plantació d'arbrats anterior a la pavimentació. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no inclou 

l'activitat d'Acta de comprovació de replanteig previ a l'inici de les obres; referent al camí crític, falta 

incloure activitats prèvies, moviment de terres i fonaments; a les activitats relacionades amb els treballs 

previs (implantació, documentació), només inclouen implantació; no inclou la  coordinació amb obres 

FPM. 

1.2. Memòria descriptiva de la planificació: 20,00 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la planificació per tal d'assegurar el compliment 

de la planificació, s’ha valorat positivament; la descripció de la metodologia aplicada per a la realització de la 

planificació; la descripció dels criteris aplicats per a la realització de la planificació; la memòria descriptiva és 

coherent amb el diagrama de Gantt anterior; la justificació del compliment de les fites parcials detallades 

(data inici i finalització) en la clàusula 4 d'aquest Plec; es deixa constància de la previsió que es tindrà en 

compte per a la contractació i comanda de materials; es deixa constància de la previsió de la preparació i 

plantació dels arbres; es deixa constància de la previsió per al subministrament de bancs de formigó; es deixa 

constància de la previsió per al subministrament de peces de paviment; es deixa constància de la previsió per 

al subministrament de les portes; la memòria descriptiva contempla la limitació d'espai per abassegament. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; la descripció 

de l'anàlisi del camí crític comença al capítol d'obra civil; la memòria descriptiva no contempla flexibilitat de la 

planificació per la coordinació amb l'obra de la FPM, es contemplen interferències però no queda reflectit 

una flexibilitat; no es deixa constància de la previsió per al subministrament dels bàculs d'il·luminació; la 

memòria descriptiva no contempla la recollida de runa diària. 
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2.  PROPOSTA TÈCNICA: 14,00 PUNTS 

2.1. Memòria descriptiva de la implantació i procés constructiu: 10,00 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la implantació i del procés constructiu, s’ha 

valorat positivament; la previsió de serveis d'obra: vestuaris, oficines, menjadors, sanitàries; l’acotació de 

zones de gestió de residus, abassegament de materials i maquinària; la descripció de tancaments i 

accessos a obra; es contempla la possibilitat d'accés als habitatges per als veïns; es contempla una 

comprovació topogràfica per a la col·locació del paviment. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no es 

contempla una comprovació topogràfica abans de l'inici de les obres; no contemplen en aquest apartat 

les feines prèvies a les obres relatius a la Seguretat i Salut (Pla de seguretat), control de qualitat, gestió de 

residus i contractacions de serveis i materials ni gestions amb companyies de serveis i administracions; 

referent a l’anàlisi dels impactes negatius que poden sorgir sobre l'activitat del campus (Interferències 

itineraris, pols, soroll, vibracions, afectació a serveis existents), momes identifiquen Itineraris, pols i soroll; 

referent a les mesures aplicades per minimitzar els impactes negatius, només aporten mesures aplicables 

als impactes que han detectat, sense superar propostes d'altres ofertes. 

2.2. Memòria descriptiva de proposta de control d’accessos a l’obra: 4,00 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la proposta de control d’accessos a l’obra, 

s’ha valorat positivament; que s'ha previst l'accés a personal de la FPM; s'ha previst accés de vianants i de 

vehicles independents; especifiquen a la memòria la comprovació de documentació exigible per al 

compliment de la normativa de Seguretat i Salut per poder accedir a les obres. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; s'ha 

previst disposar de personal exclusiu per al control d'accés només per als vehicles; referent a l’exposició 

dels procediments a seguir en el control d'accés, no es consideren adients (Administratiu d'obra i 

encarregat responsables del control d'accessos). 
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3.4. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA 

A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de 

22,06 punts. 

 

1.  PLA DE TREBALL: 16,49 PUNTS 

1.1. Diagrama de Gannt: 3,16 punts 

Inicialment s’ha comprovat que l’oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar una 

planificació igual o inferior a la requerida al Plec de clàusules administratives (4 mesos incloent un mes 

d’aturada), concloent que ho compleix. 

Un cop comprovat el termini total, s’ha valorat la presentació de les tasques significatives del projecte que 

poden afectar el termini d’execució del mateix i reflecteix el grau de detall amb el qual s’ha estudiat el 

procés constructiu donant una major fiabilitat a la proposta de treball, valorant positivament; que inclou 

activitats de gestió de Seguretat i salut, Control Ambiental /Gestió de Residus i control de qualitat; la 

relació i planificació d'activitats generals coherents; l’adaptabilitat a la realitat de l'obra: inclou totes les 

activitats necessàries, actuació simultània  a tot l'àmbit de l'obra; inclou la detecció prèvia d'interferències 

amb els serveis públics a la vorera; inclou la  coordinació amb obres FPM. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no inclou 

l'activitat d'Acta de comprovació de replanteig previ a l'inici de les obres; referent al camí crític, falta 

incloure activitats prèvies, moviment de terres i fonaments; a les activitats relacionades amb els treballs 

previs (implantació, documentació), només inclouen implantació; no inclou el replanteig de les peces de 

paviment; no inclou activitat de plantació d’arbrats anteriors a la pavimentació. 

1.2. Memòria descriptiva de la planificació: 13,33 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la planificació per tal d'assegurar el 

compliment de la planificació, s’ha valorat positivament; que la memòria descriptiva és coherent amb el 

diagrama de Gantt anterior; la justificació del compliment de les fites parcials detallades (data inici i 

finalització) en la clàusula 4 d'aquest Plec; es deixa constància de la previsió que es tindrà en compte per a 

la contractació i comanda de materials; es deixa constància de la previsió per al subministrament de bancs 

de formigó; es deixa constància de la previsió per al subministrament de peces de paviment; es deixa 

constància de la previsió per al subministrament dels bàculs d'il·luminació; es deixa constància de la 

previsió per al subministrament de les portes. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; a la 

descripció de la metodologia aplicada per a la realització de la planificació, només descriuen l'ordre de 

determinades activitats; a la descripció dels criteris aplicats per a la realització de la planificació, falta 

detall dels criteris aplicats encara que parlen de duracions i solapaments; no hi ha descripció de l'anàlisi 

del camí crític; la memòria descriptiva no contempla flexibilitat de la planificació per la coordinació amb 

l'obra de la FPM, només comenten que el solar ha d'estar net a l'inici de les feines; referent a deixar 

constància de la previsió de la preparació i plantació dels arbres, encara que parlen genèricament de 

jardineria, no especifiquen la plantació de l'arbrat; la memòria descriptiva no contempla la recollida de 

runa diària; la memòria descriptiva no contempla la limitació d'espai per abassegament. 
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2.  PROPOSTA TÈCNICA: 5,57 PUNTS 

2.1. Memòria descriptiva de la implantació i procés constructiu: 3,57 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la implantació i del procés constructiu, s’ha 

valorat positivament la previsió de serveis d'obra: vestuaris, oficines, menjadors, sanitàries. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; a 

l’acotació de zones de gestió de residus, abassegament de materials i maquinària, no especifiquen gestió 

de residus; no hi ha descripció de tancaments i accessos a obra; no es contempla la possibilitat d'accés als 

habitatges per als veïns; no es contempla una comprovació topogràfica abans de l'inici de les obres; no es 

contempla una comprovació topogràfica per a la col·locació del paviment; no es contemplen feines 

prèvies a les obres relatius a la Seguretat i Salut (Pla de seguretat), control de qualitat, gestió de residus i 

contractacions de serveis i materials ni gestions amb companyies de serveis i administracions; referent a 

l’anàlisi dels impactes negatius que poden sorgir sobre l'activitat del campus (Interferències itineraris, 

pols, soroll, vibracions, afectació a serveis existents), només identifiquen pols i soroll, la identificació 

d'itineraris no és correcte; referent a les mesures aplicades per minimitzar els impactes negatius, només 

aporten mesures aplicables als impactes que han detectat, sense superar propostes d'altres ofertes. 

2.2. Memòria descriptiva de proposta de control d’accessos a l’obra: 2,00 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la proposta de control d’accessos a l’obra, 

s’ha valorat positivament; que s'ha previst accés de vianants i de vehicles independents; s'ha previst 

disposar de personal exclusiu per al control d'accés. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; referent a 

la previsió de l'accés a personal de la FPM, s’ha previst accés però no control del mateix (parlen de 

coordinar horaris); no hi ha exposició dels procediments a seguir en el control d'accés; no especifiquen a 

la memòria la comprovació de documentació exigible per al compliment de la normativa de Seguretat i 

Salut per poder accedir a les obres. 

  



VALORACIÓ DE LES OFERTES DEL SOBRE C 

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU. 

 

 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
Informe valoració sobre C (Urbanització) 

Setembre-15-Rev.0 

 

3.5. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU. 

A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de 

25,42 punts. 

 

1.  PLA DE TREBALL: 16,49 PUNTS 

1.1. Diagrama de Gannt: 3,16 punts 

Inicialment s’ha comprovat que l’oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar una 

planificació igual o inferior a la requerida al Plec de clàusules administratives (4 mesos incloent un mes 

d’aturada), concloent que ho compleix. 

Un cop comprovat el termini total, s’ha valorat la presentació de les tasques significatives del projecte que 

poden afectar el termini d’execució del mateix i reflecteix el grau de detall amb el qual s’ha estudiat el 

procés constructiu donant una major fiabilitat a la proposta de treball, valorant positivament; que inclou 

l'activitat d'Acta de comprovació de replanteig previ a l'inici de les obres; inclou el camí crític; inclou 

activitats de gestió de Seguretat i salut, Control Ambiental /Gestió de Residus i control de qualitat; inclou 

el replanteig de les peces de paviment; inclou l’activitat de plantació d'arbrats anterior a la pavimentació. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; a les 

activitats relacionades amb els treballs previs (implantació, documentació), només inclouen implantació; 

la relació i planificació d'activitats generals no són coherents, no es coherent la divisió en dues fases 

d'actuacions; referent a l’adaptabilitat a la realitat de l'obra (inclou totes les activitats necessàries, 

actuació simultània a tot l'àmbit de l'obra), no es coherent la divisió en dues fases d'actuacions; no inclou 

la detecció prèvia d'interferències amb els serveis públics a la vorera; no inclou la coordinació amb obres 

FPM. 

1.2. Memòria descriptiva de la planificació: 13,33 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la planificació per tal d'assegurar el 

compliment de la planificació, s’ha valorat positivament; que la memòria descriptiva és coherent amb el 

diagrama de Gantt anterior; la justificació del compliment de les fites parcials detallades (data inici i 

finalització) en la clàusula 4 d'aquest Plec; es deixa constància de la previsió que es tindrà en compte per a 

la contractació i comanda de materials; es deixa constància de la previsió per al subministrament de bancs 

de formigó; es deixa constància de la previsió per al subministrament de peces de paviment; es deixa 

constància de la previsió per al subministrament dels bàculs d'il·luminació. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; a la 

descripció de la metodologia aplicada per a la realització de la planificació, només descriuen criteris 

aplicats; a la descripció dels criteris aplicats per a la realització de la planificació, falta detall en aquest 

punt dels criteris aplicats (duracions, solapaments…); no hi ha descripció de l'anàlisi del camí crític; la 

memòria descriptiva no contempla flexibilitat de la planificació per la coordinació amb l'obra de la FPM, 

només comenten l'aturada de les feines per al desmuntatge de la grua; referent a deixar constància de la 

previsió de la preparació i plantació dels arbres, no especifiquen la preparació que requereixen els arbres; 

no es deixa constància de la previsió per al subministrament de les portes; la memòria descriptiva no 

contempla la recollida de runa diària; la memòria descriptiva no contempla la limitació d'espai per 

abassegament. 
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2.  PROPOSTA TÈCNICA: 8,93 PUNTS 

2.1. Memòria descriptiva de la implantació i procés constructiu: 6,43 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la implantació i del procés constructiu, s’ha 

valorat positivament; l’acotació de zones de gestió de residus, abassegament de materials i maquinària; la 

descripció de tancaments i accessos a obra; es contempla la possibilitat d'accés als habitatges per als 

veïns. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; a la 

previsió de serveis d'obra: vestuaris, oficines, menjadors, sanitàries, no indiquen previsió de sanitaris per 

als treballadors; no es contempla una comprovació topogràfica abans de l'inici de les obres; no es 

contempla una comprovació topogràfica per a la col·locació del paviment; no es contemplen feines 

prèvies a les obres relatius a la Seguretat i Salut (Pla de seguretat), control de qualitat, gestió de residus i 

contractacions de serveis i materials ni gestions amb companyies de serveis i administracions; referent a 

l’anàlisi dels impactes negatius que poden sorgir sobre l'activitat del campus (Interferències itineraris, 

pols, soroll, vibracions, afectació a serveis existents), només identifiquen itineraris, soroll, pols; referent a 

les mesures aplicades per minimitzar els impactes negatius, només aporten mesures aplicables als 

impactes que han detectat, sense superar propostes d'altres ofertes. 

2.2. Memòria descriptiva de proposta de control d’accessos a l’obra: 2,50 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la proposta de control d’accessos a l’obra, 

s’ha valorat positivament; que s'ha previst l'accés a personal de la FPM; s'ha previst accés de vianants i de 

vehicles independents. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no s'ha 

previst disposar de personal exclusiu per al control d'accés; referent a l’exposició dels procediments a 

seguir en el control d'accés, no es consideren adients (encarregat responsable del control d'accessos  i 

com a opcional unes  targetes identificatives); no especifiquen a la memòria la comprovació de 

documentació exigible per al compliment de la normativa de Seguretat i Salut per poder accedir a les 

obres. 
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3.6. TEYCO SL 

A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de 

25,42 punts. 

 

1.  PLA DE TREBALL: 16,49  PUNTS 

1.1. Diagrama de Gannt: 3,16 punts 

Inicialment s’ha comprovat que l’oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar una 

planificació igual o inferior a la requerida al Plec de clàusules administratives (4 mesos incloent un mes 

d’aturada), concloent que ho compleix. 

Un cop comprovat el termini total, s’ha valorat la presentació de les tasques significatives del projecte que 

poden afectar el termini d’execució del mateix i reflecteix el grau de detall amb el qual s’ha estudiat el 

procés constructiu donant una major fiabilitat a la proposta de treball, valorant positivament; que inclou 

l'activitat d'Acta de comprovació de replanteig previ a l'inici de les obres; inclou el camí crític; inclou 

activitats de gestió de Seguretat i salut, Control Ambiental /Gestió de Residus i control de qualitat; inclou 

el replanteig de les peces de paviment; inclou l’activitat de plantació d'arbrats anterior a la pavimentació. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; a les 

activitats relacionades amb els treballs previs (implantació, documentació), només inclouen implantació; 

la relació i planificació d'activitats generals no són coherents, no es coherent la divisió en dues fases 

d'actuacions; referent a l’adaptabilitat a la realitat de l'obra (inclou totes les activitats necessàries, 

actuació simultània a tot l'àmbit de l'obra), no es coherent la divisió en dues fases d'actuacions; no inclou 

la detecció prèvia d'interferències amb els serveis públics a la vorera; no inclou la coordinació amb obres 

FPM. 

1.2. Memòria descriptiva de la planificació: 13,33 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la planificació per tal d'assegurar el 

compliment de la planificació, s’ha valorat positivament; que la memòria descriptiva és coherent amb el 

diagrama de Gantt anterior; la justificació del compliment de les fites parcials detallades (data inici i 

finalització) en la clàusula 4 d'aquest Plec; es deixa constància de la previsió que es tindrà en compte per a 

la contractació i comanda de materials; es deixa constància de la previsió per al subministrament de bancs 

de formigó; es deixa constància de la previsió per al subministrament de peces de paviment; es deixa 

constància de la previsió per al subministrament dels bàculs d'il·luminació. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; a la 

descripció de la metodologia aplicada per a la realització de la planificació, només descriuen criteris 

aplicats; a la descripció dels criteris aplicats per a la realització de la planificació, falta detall en aquest 

punt dels criteris aplicats (duracions, solapaments…); no hi ha descripció de l'anàlisi del camí crític; la 

memòria descriptiva no contempla flexibilitat de la planificació per la coordinació amb l'obra de la FPM, 

només comenten l'aturada de les feines per al desmuntatge de la grua; referent a deixar constància de la 

previsió de la preparació i plantació dels arbres, no especifiquen la preparació que requereixen els arbres; 

no es deixa constància de la previsió per al subministrament de les portes; la memòria descriptiva no 

contempla la recollida de runa diària; la memòria descriptiva no contempla la limitació d'espai per 

abassegament. 
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2.  PROPOSTA TÈCNICA: 8,93 PUNTS 

2.1. Memòria descriptiva de la implantació i procés constructiu: 6,43 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la implantació i del procés constructiu, s’ha 

valorat positivament; l’acotació de zones de gestió de residus, abassegament de materials i maquinària; la 

descripció de tancaments i accessos a obra; es contempla la possibilitat d'accés als habitatges per als 

veïns. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; a la 

previsió de serveis d'obra: vestuaris, oficines, menjadors, sanitàries, no indiquen previsió de sanitaris per 

als treballadors; no es contempla una comprovació topogràfica abans de l'inici de les obres; no es 

contempla una comprovació topogràfica per a la col·locació del paviment; no es contemplen feines 

prèvies a les obres relatius a la Seguretat i Salut (Pla de seguretat), control de qualitat, gestió de residus i 

contractacions de serveis i materials ni gestions amb companyies de serveis i administracions; referent a 

l’anàlisi dels impactes negatius que poden sorgir sobre l'activitat del campus (Interferències itineraris, 

pols, soroll, vibracions, afectació a serveis existents), només identifiquen itineraris, soroll, pols; referent a 

les mesures aplicades per minimitzar els impactes negatius, només aporten mesures aplicables als 

impactes que han detectat, sense superar propostes d'altres ofertes. 

2.2. Memòria descriptiva de proposta de control d’accessos a l’obra: 2,50 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la proposta de control d’accessos a l’obra, 

s’ha valorat positivament; que s'ha previst l'accés a personal de la FPM; s'ha previst accés de vianants i de 

vehicles independents. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no s'ha 

previst disposar de personal exclusiu per al control d'accés; referent a l’exposició dels procediments a 

seguir en el control d'accés, no es consideren adients (encarregat responsable del control d'accessos  i 

com a opcional unes  targetes identificatives); no especifiquen a la memòria la comprovació de 

documentació exigible per al compliment de la normativa de Seguretat i Salut per poder accedir a les 

obres. 
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3.7. EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL 

A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de 

34,55 punts. 

 

1.  PLA DE TREBALL: 19,55 PUNTS 

1.1. Diagrama de Gannt: 5,00 punts 

Inicialment s’ha comprovat que l’oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar una 

planificació igual o inferior a la requerida al Plec de clàusules administratives (4 mesos incloent un mes 

d’aturada), concloent que ho compleix. 

Un cop comprovat el termini total, s’ha valorat la presentació de les tasques significatives del projecte que 

poden afectar el termini d’execució del mateix i reflecteix el grau de detall amb el qual s’ha estudiat el 

procés constructiu donant una major fiabilitat a la proposta de treball, valorant positivament; que inclou 

l'activitat d'Acta de comprovació de replanteig previ a l'inici de les obres; inclou el camí crític; inclouen  

activitats relacionades amb els treballs previs (implantació, documentació); inclou activitats de gestió de 

Seguretat i salut, Control Ambiental /Gestió de Residus i control de qualitat; relació i planificació 

d'activitats generals coherents; l’adaptabilitat a la realitat de l'obra: inclou totes les activitats necessàries, 

actuació simultània  a tot l'àmbit de l'obra; Inclou la detecció prèvia d'interferències amb els serveis 

públics a la vorera; l’activitat de plantació d'arbrats anterior a la pavimentació; inclou la  coordinació amb 

obres FPM. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; inclou el 

replanteig de les peces de paviment només escocells. 

1.2. Memòria descriptiva de la planificació: 14,55 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la planificació per tal d'assegurar el compliment 

de la planificació, s’ha valorat positivament; la descripció dels criteris aplicats per a la realització de la 

planificació; la descripció de l'anàlisi del camí crític; la memòria descriptiva és coherent amb el diagrama de 

Gantt anterior; la justificació del compliment de les fites parcials detallades (data inici i finalització) en la 

clàusula 4 d'aquest Plec; es deixa constància de la previsió que es tindrà en compte per a la contractació i 

comanda de materials; la memòria descriptiva contempla la recollida de runa diària; la memòria descriptiva 

contempla la limitació d'espai per abassegament. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; la descripció 

de la metodologia aplicada per a la realització de la planificació, es dóna al punt 1.1; la memòria descriptiva 

no contempla flexibilitat de la planificació per la coordinació amb l'obra de la FPM, només contempla una 

disponibilitat d'inici en funció de la construcció de la FPM; referent a deixar constància de la previsió de la 

preparació i plantació dels arbres, no consta específicament encara que es pot incloure en la previsió genèrica 

de comanda de materials i consta al diagrama de Gantt; no es deixa constància de la previsió per al 

subministrament de bancs de formigó; no es deixa constància de la previsió per al subministrament de peces 

de paviment; no es deixa constància de la previsió per al subministrament dels bàculs d'il·luminació, encara 

que es pot incloure en la previsió genèrica de comanda de materials i consta al diagrama de Gantt; no es 

deixa constància de la previsió per al subministrament de les portes, encara que es pot incloure en la previsió 

genèrica de comanda de materials i consta al diagrama de Gantt. 
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2.  PROPOSTA TÈCNICA: 15,00 PUNTS 

2.1. Memòria descriptiva de la implantació i procés constructiu: 10,00 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la implantació i del procés constructiu, s’ha 

valorat positivament; la previsió de serveis d'obra: vestuaris, oficines, menjadors, sanitàries; l’acotació de 

zones de gestió de residus, abassegament de materials i maquinària; la descripció de tancaments i 

accessos a obra; es contempla una comprovació topogràfica abans de l'inici de les obres; es contemplen 

feines prèvies a les obres relatius a la Seguretat i Salut (Pla de seguretat), control de qualitat, gestió de 

residus i contractacions de serveis i materials. I gestions amb companyies de serveis i administracions; l’ 

anàlisi dels impactes negatius que poden sorgir sobre l'activitat del campus (Interferències itineraris, pols, 

soroll, vibracions, afectació a serveis existents); les mesures aplicades per minimitzar els impactes 

negatius. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no es 

contempla la possibilitat d'accés als habitatges per als veïns; no es contempla una comprovació 

topogràfica per a la col·locació del paviment. 

2.2. Memòria descriptiva de proposta de control d’accessos a l’obra: 5,00 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la proposta de control d’accessos a l’obra, 

s’ha valorat positivament; que s'ha previst l'accés a personal de la FPM; s'ha previst accés de vianants i de 

vehicles independents; s'ha previst disposar de personal exclusiu per al control d'accés; l’exposició dels 

procediments a seguir en el control d'accés; especifiquen a la memòria la comprovació de documentació 

exigible per al compliment de la normativa de Seguretat i Salut per poder accedir a les obres. 
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3.8. INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL 

A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de 

19,62 punts. 

 

1.  PLA DE TREBALL: 14,33 PUNTS 

1.1. Diagrama de Gannt: 3,42 punts 

Inicialment s’ha comprovat que l’oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar una 

planificació igual o inferior a la requerida al Plec de clàusules administratives (4 mesos incloent un mes 

d’aturada), concloent que ho compleix. 

Un cop comprovat el termini total, s’ha valorat la presentació de les tasques significatives del projecte que 

poden afectar el termini d’execució del mateix i reflecteix el grau de detall amb el qual s’ha estudiat el 

procés constructiu donant una major fiabilitat a la proposta de treball, valorant positivament; que Inclou 

l'activitat d'Acta de comprovació de replanteig previ a l'inici de les obres; inclou el camí crític; la relació i 

planificació d'activitats generals coherents; l’adaptabilitat a la realitat de l'obra: inclou totes les activitats 

necessàries, actuació simultània  a tot l'àmbit de l'obra; inclou la detecció prèvia d'interferències amb els 

serveis públics a la vorera; l’activitat de plantació d'arbrats anterior a la pavimentació. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no 

inclouen  activitats relacionades amb els treballs previs (implantació, documentació); referent a les 

activitats de gestió de Seguretat i salut, Control Ambiental /Gestió de Residus i control de qualitat, falta el 

control de qualitat; no inclou el replanteig de les peces de paviment, no com a tal, especifica una 

aprovació d'especejaments i sol·licitud de tall de paviments a l'inici de les obres; no inclou la  coordinació 

amb obres FPM. 

1.2. Memòria descriptiva de la planificació: 10,91 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la planificació per tal d'assegurar el compliment 

de la planificació, s’ha valorat positivament; que la memòria descriptiva és coherent amb el diagrama de 

Gantt anterior; la justificació del compliment de les fites parcials detallades (data inici i finalització) en la 

clàusula 4 d'aquest Plec; es deixa constància de la previsió per al subministrament de bancs de formigó; es 

deixa constància de la previsió per al subministrament dels bàculs d'il·luminació. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; a la descripció 

de la metodologia aplicada per a la realització de la planificació, només descriuen l'ordre de les activitats; a la 

descripció dels criteris aplicats per a la realització de la planificació, falta detall dels criteris aplicats, només 

indiquen els medis humans i maquinària previstos; no hi ha descripció de l'anàlisi del camí crític; la memòria 

descriptiva no contempla flexibilitat de la planificació per la coordinació amb l'obra de la FPM; referent a 

deixar constància de la previsió que es tindrà en compte per a la contractació i comanda de materials, només 

identifiquen fites per a l'abassegament de bancs i lluminàries; referent a deixar constància de la previsió de la 

preparació i plantació dels arbres, no especifiquen la preparació que requereixen els arbres; no es deixa 

constància de la previsió per al subministrament de peces de paviment, encara que especifica una aprovació 

d'especejaments i sol·licitud de tall de paviments a l'inici de les obres; no es deixa constància de la previsió 

per al subministrament de les portes; la memòria descriptiva no contempla la recollida de runa diària; la 

memòria descriptiva no contempla la limitació d'espai per abassegament. 
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2.  PROPOSTA TÈCNICA: 5,29 PUNTS 

2.1. Memòria descriptiva de la implantació i procés constructiu: 4,29 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la implantació i del procés constructiu, s’ha 

valorat positivament que es contempla una comprovació topogràfica abans de l'inici de les obres 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no hi ha 

previsió de serveis d'obra: vestuaris, oficines, menjadors, sanitàries; no hi ha acotació de zones de gestió 

de residus, abassegament de materials i maquinària; no hi ha descripció de tancaments i accessos a obra; 

no es contempla la possibilitat d'accés als habitatges per als veïns; no es contempla una comprovació 

topogràfica per a la col·locació del paviment, no en el moment previ a la col·locació. Es valora portar el tall 

de fàbrica; no contemplen feines prèvies a les obres relatius a la Seguretat i Salut (Pla de seguretat), 

control de qualitat, gestió de residus i contractacions de serveis i materials ni gestions amb companyies de 

serveis i administracions; referent a l’anàlisi dels impactes negatius que poden sorgir sobre l'activitat del 

campus (Interferències itineraris, pols, soroll, vibracions, afectació a serveis existents), només identifiquen 

Itineraris i pols; referent a les mesures aplicades per minimitzar els impactes negatius, només aporten 

mesures aplicables als impactes que han detectat, sense superar propostes d'altres ofertes. 

2.2. Memòria descriptiva de proposta de control d’accessos a l’obra: 1,00 punts 

Analitzat el contingut i l’abast de la memòria descriptiva de la proposta de control d’accessos a l’obra, 

s’ha valorat positivament que s'ha previst disposar de personal exclusiu per al control d'accés. 

Per un altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s’ha detectat que, a diferència d’altres ofertants; no s'ha 

previst l'accés a personal de la FPM; no queda clar a la seva oferta la previsió d’accés de vianants i de 

vehicles independents; no hi ha exposició dels procediments a seguir en el control d'accés; no 

especifiquen a la memòria la comprovació de documentació exigible per al compliment de la normativa 

de Seguretat i Salut per poder accedir a les obres. 
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4. RESUM PUNTUACIÓ OFERTES SOBRE 3 

Un cop analitzades les ofertes del sobre C amb els criteris de valoració detallats al Plec de Clàusules 

Particulars Administratives del concurs, i segons l'exposat en els punts anteriors, HILL INTERNATIONAL 

proposa la següent puntuació: 

 

RESUM VALORACIÓ SOBRE C 

Nº EMPRESA PUNTUACIÓ 

1 SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL. 37,68 

2 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL. 34,55 

3 TECNOLOGÍA DE FIRMES SA. 31,82 

4 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU. 25,42 

4 TEYCO SL. 25,42 

6 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA. 22,06 

7 INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL. 19,62 

8 TRANSPORTES IRANZO SA. 12,52 

 

Informe realitzat per HILL INTERNATIONAL 
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