



ACLARIMENTS AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE L'ACCÉS AL PARC DE RECERCA DE LA UPF RESPECTE EL TERMINI D'EXECUCIÓ (expedient: E-300100/04-03-15)

Davant la redacció de la clàusula 4.3 del Plec de clàusules administratives particulars, aclarim que el termini parcial "Final d'obres: 30 de setembre de 2015" és un error material i hauria d'estar referenciat al 30 de novembre de 2015.

Així doncs, el termini total d'execució del contracte es manté en quatre (4) mesos, comptant l'aturada d'un mes pel desmuntatge de la grua de l'obra colindant.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio González Cubo', written over a faint circular stamp or watermark.

Antonio González Cubo
Cap del Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

Barcelona, 5 de juny de 2015